
 

Gestion de projet informatique 
"Organiser et planifier au sein d’une entreprise" 

Caractéristiques 
Durée : 4 jours 
Modalité : présentiel 
Niveau : débutant 
Type : professionnalisation 
Formacode : 32 035 
Taux de satisfaction : 4,4/5 
 

Méthodes pédagogiques 
 Pédagogie par objectif 
 Alternance de pédagogie par 

exposé et de pédagogie 
participative sur cas pratiques 
professionnels 

 Productions individuelles 
 

Modalités d’évaluation  
 Évaluation et régulations 

individualisées 
 Possibilité de certification 

suivant cursus 
 Questionnaire d’évaluation et 

certificat de stage 
 

Moyens et supports 
 5 salles pouvant accueillir entre 

6 à 12 stagiaires 
 Postes de travail en réseau sous 

Windows 10 Pro ou ultérieur 
 Kit de vidéo projection ou grand 

écran connecté  
 Supports de cours et d’exercices 

papiers et/ou numériques 
 Supports complémentaires 

possibles par e-learning 
 Formateur professionnel de 

plus de dix ans d’expérience 
et/ou expert de Bac+5 à Bac +7 

 

Tarif  
 Pour connaître les tarifs de la 

formation en Inter, en Intra, en 
CPF (si éligible) et nos délais 
d’accès à cette formation, merci 
de nous contacter 

 

Accessibilité aux personnes 
handicapées  
 En cas de formation réalisée en 

présentiel les locaux sont 
garantis accessibles aux PMR. 
Pour d’autres handicaps, nous 
contacter pour la mise en place 
des moyens de compensation 

 Contactez notre référent PSH 
(cfa@osipro.re) 
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Objectifs 
 Maîtriser les aspects techniques de la conduite de projet  
 Suivre et piloter un projet ou plusieurs projets 

Prérequis et public concerné 
 Ce stage s’adresse aux chefs de projet, responsables d’équipe et plus largement tout 

professionnel impliqué dans l’organisation et la planification de projets informatiques 
 Une expérience au sein d’une équipe projet est souhaitable mais non obligatoire 
 La maîtrise de l’environnement Windows et des outils courants de bureautique est requise 
 

Programme 
Définir les concepts clés en gestion de projet 
 Projet 
 Contraintes 
 Les 5 phases de GP 
 Les jalons et les livrables 

Définir les acteurs/parties prenantes du projet 
 Chef de projet 
 MOA  
 MOE 

Connaitre les différentes méthodologies et certifications 
 Agiles : SCRUM, SAFe… 
 Traditionnelles : cascade, V 
 PMBOK, PRINCE2… 

Définir les objectifs, le périmètre, les besoins 
 Phase de cadrage 
 Etude de faisabilité 
 Objectifs SMART 
 Méthode QQOQCP 
 Phase de conception 
 Périmètre fonctionnel et technique 
 Recueil et formalisation du besoin : cahier des charges, product backlog, spécifications, 

modélisation, exigences… 

Planifier un projet 
 Organigramme des tâches du projet (WBS, SDP) 
 Rôles et responsabilités (matrice RACI) 
 Durée et ordonnancement de tâches (PERT) 
 Planning et allocation de ressources (GANTT) 

Définir et gérer un budget 
 Les ressources 
 Les coûts et le budget 

Suivre et piloter un projet 
 Les logiciels de gestion de projet 
 La méthode KANBAN 
 Les tableaux de bord et les indicateurs 
 Les réunions de suivi 

Gérer des multi-projets 
 Priorisation  
 Matrice Eisenhower  
 Méthode MoSCoW 
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